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Polo Ecologico Integrato — Pinerolo — Corso della costituzione 19

AMPLIAMENTO POLO - Modifica linee area fanghi

Oggetto: Relazione descrittiva intervento

4 FASE - piping e carpenteria
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1 Premessa

Il 23-05-2012 la allora Provincia di Torino Approvava il progetto Definitivo e Autorizzava
I'intervento di potenziamento impianto trattamento rifiuti per 90.000 t/anno (DD nr 132-20429-
2012).

In seguito & stato sviluppato il progetto esecutivo che prevede di essere eseguito per fasi. La
necessita di operare per fasi € dettata dalla necessita di mantenere operativo I'impianto. In
particolare le fasi di lavoro che coinvolgono I'area fanghi saranno 4.

Oggetto di questo intervento € la FASE 4 secondo limiti di fornitura di sequito descritti al
paragrafo 4 e 5.

2 Attivita previste nella FASE 4

2.1 Fase 4 Installazione linee idrauliche-pneumatiche e carpenteria legate ai sistemi di
Trattamento fanghi con nuove centrifughe

Nel progetto esecutivo si prevede in breve la realizzazione, modifica e smantellamento di:

Smantellamenti macchinari e sistemi esistenti dismessi
Sistema di disidratazione fango digestato

Sistema di trasporto fango

Sistema aria compressa

Sistema distribuzione acqua industriale

Sistema distribuzione acqua di processo

Sistema di trasferimento percolato area compattatori

Sistema trattamento arie esauste

O 0 N O U1 A W N =

Realizzazione/installazione telai, supporti e staffaggi in acciaio zincato
10 Attrezzatura di sollevamento per manutenzione

11 Modifiche per passaggio nuove linee idrauliche

Rev. documento 00 del 15-DIC-2020
Documento di proprietda ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato & Vietata a termini di Legge




RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA M.05.IA_SPEC

@( :eo N° Progetto IA-VAL-440-PE-RG-405 Rev. 01 del 14/03/2014
L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERR"OR'O% RA- ----------------
Pag. 3 di 16
Ord. ............... CO 1AK16INVES540

3 Descrizione dell’intervento richiesto FASE 4

Oggetto degli interventi previsti nel progetto esecutivo, secondo capitolato tecnico prestazionale,
sono:

3.1 Lo smantellamento di:

a. Smantellamento sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee
i. 2 pompe di trasferimento polielettrolita
ii. linee; valvole, filtri, etc. installati
iii. strumentazione di controllo installati sulle linee
iv. vasca, tramoggia, carpenteria e supporti

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc.. andranno
separati per tipologia merceologica.

b. Smantellamento sistema trasferimento digestato a disidratazione delle 2 linee
i. 2 miscelatori
ii. linee; valvole, filtri, etc. installati
iii. strumentazione di controllo installati sulle linee
iv. carpenteria e supporti

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc.. andranno
separati per tipologia merceologica.

c. Smantellamento sistema disidratazione fango (nastro presse) delle 2 linee
i. 2 nastro presse
ii. linee; valvole, filtri, etc. installati
iii. strumentazione di controllo installati sulle linee
iv. carpenteria e supporti

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc.. andranno
separati per tipologia merceologica.
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d. Smantellamento sistema trasporto fango (coclee presse) delle 2 linee
i. 4 coclee di trasporto
ii. linee; valvole, filtri, etc. installati
iii. strumentazione di controllo installati sulle linee
iv. guide scarrabili, carpenteria e supporti

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc.. andranno
separati per tipologia merceologica.

e. Smantellamento sistema distribuzione aria compressae
i. 3 quadri esistenti distribuzione aria compressa a valvole pneumatiche
ii. linee; valvole, filtri, etc. installati da dismettere
iii. carpenteria e supporti

iv. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di
cantiere e in container messi a disposizione da ACEA per lo
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione,
supporti, calcestruzzo etc.. andranno separati per tipologia
merceologica.

f. Smantellamento sistema aspirazione arie esauste locale trattamento fanghi D1

i. condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale locale trattamento fanghi
D1, rete principale DN600

ii. condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale trattamento fanghi D1,
rete secondaria da DN300 a DN100

iii. condotti a quota 5 metri da pavimento esterno locale trattamento fanghi D1,
rete secondaria DN200

iv. linee; valvole, filtri, etc. installati
V. carpenteria e supporti

vi. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere e in
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc.. andranno
separati per tipologia merceologica.

g. Smantellamento temporaneo sistema compattazione sovvallo digestato (per
permettere il getto della nuova platea in C.A.)

i. coclea di trasporto
ii. compattatore a vite
iii. linee; valvole, filtri, etc. installati

iv. strumentazione di controllo installati sulle linee
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V. guide scarrabile, carpenteria e supporti

vi. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere e in
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc.. andranno
separati per tipologia merceologica.

3.2 Realizzazione e posa secondo progetto esecutivo di:

h. Sistema trasferimento sovvallo digestato da vasche esistenti a centrifughe
i. Completamento 2 linee idrauliche in inox 304;
ii. Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
iii. supporti tubazioni;
i. Sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee
i. Installazione 2 centraline preparazione polielettrolita, fornite da ACEA

ii. linee idrauliche delle 2 centraline in acciaio inox304, da centraline a
centrifughe;

iii. Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
iv. skid centraline,
v. supporti tubazioni;
j. Sistema disidratazione fanghi - centrifughe
i. Installazione di 2 macchine centrifughe fornite da ACEA (peso kg 6000 cad.)
ii. Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
iii. Installazione 2 centraline di lubrificazione, fornita da ACEA;
iv. struttura di supporto centrifughe in acciaio zincato;
v. struttura soppalco di accesso alle centrifughe in acciaio zincato
vi. struttura alloggiamento centraline di lubrificazione

vil. linee idrauliche scarico acque drenate,in acciaio inox 304 , andranno fornite
preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo alla Ditta
che realizzera i lavori edili (tronchetti tubazioni DN300 e DN200).

viii. supporti tubazioni;
k. Sistema trasporto fanghi disidratati (coclee fornite e installate da ACEA)
i. piastra di ancoraggio coclea pivottante in acciaio zincato;
ii. struttura di guida cassone emergenza in acciaio zincato
ifi. linee idrauliche flussaggio coclee e scarico acque,

iv. 2 guide in acciaio zincato per scarrabili, andranno fornite preliminarmente
le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili ad H, alla Ditta che
realizzera i lavori edili.
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. Sistema aria compressa

i. linee aria compressa principali in acciaio verniciato RAL5015 - da anello
distribuzione esistente a utenze macchinari e utenze di servizio;

ii. Realizzazione linee aria compressa in Rilsan complete di raccorderia in inox
innesto rapido;

iii. Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iv. supporti tubazioni;

m. Sistema distribuzione acqua industriale

i. linee acqua industriale in acciaio verniciato RAL6001 da anello distribuzione
esistente secondo progetto;

ii. Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;
iii. supporti tubazioni;
iv. Coibentazione linee esterne al locale trattamento fanghi

n. Sistema distribuzione acqua di processo
i. linee acqua di processo in acciaio inox 304
ii. Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iii. Realizzazione e Installazione supporti tubazioni;

0. Sistema di trasferimento percolato area compattatori

i. installazione pompa sommersa con piede di accoppiamento, fornita da ACEA,
realizzazione dei collegamenti idraulici alla linea di mandata esistente del
percolato;

ii. Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iii. supporti tubazioni;

p. Modifiche su impianti esistenti per passaggio nuove linee idrauliche
g. Sistema di sollevamento per manutenzione centrifughe

i. Fornitura e posa di 2 paranchi con capacita di 2000 kg ciascuno, comando a
catenate montato su carrello per trave HEA separato dal paranco ; come tipo
YALE - modello VSIII 2.1/1 - carrello HTG2000

r. Montaggio/ripristino sistema compattazione sovvallo digestato
i. Installazione di 1 compattatore a vite esistente
ii. Installazione coclea di trasporto esistente
iii. supporti necessari al funzionamento del sistema di compattazione;
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iv. Ripristino collegamenti idraulici e pneumatici dei macchinari

v. 1 guidain acciaio zincato per scarrabile, andranno fornite preliminarmente
le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili ad H, alla Ditta che
realizzera i lavori edili.

s. Montaggio/ripristino sistema aria compressa

i. Installazione di 3 quadri distribuzione aria compressa a valvole
pneumatiche

ii. supporti necessari ad ancorare i quadri;

iii. Ripristino collegamenti pneumatici a valvole

4 Oggetto delle forniture

L'intervento richiesto, meglio definito nel capitolato tecnico prestazionale, comprende in
fornitura:

- Smantellamento impianti esistenti in progetto
- Modifiche impianti e strutture esistenti interferenti con impianti in progetto

- Fornitura e posa linee idrauliche, aria compressa identificate negli elaborati grafici di
progetto

- Fornitura e posa Paranchi a catena con carrello

- Fornitura e posa strutture, supporti e soppalchi in acciaio zincato

- Fornitura e posa supporti linee in acciaio zincato

- Verniciatura tubazioni in acciaio con antiruggine,

- Verniciatura RAL 6001 per linee acqua industriale

- Verniciatura RAL 5015 per linee aria compressa

- Trattamento superfici acciaio con zincatura a caldo secondo UNIENISO 1461

- Coibentazione linee esterne edificio con coppelle secondo “Allegato B del D.P.R.414-93"
finitura in lamierino inox

- Fornitura e posa targhe di identificazione linee/componenti secondo standard ACEA in
accordo con schema tecnologico - P&Id

- Fornitura e posa indicazioni flussi linee secondo standard ACEA in accordo con schema
tecnologico P&Id

- Trasporti franco cantiere, movimentazione materiali forniti (non € ammesso |'utilizzo di
mezzi di proprieta ACEA operanti in impianto)

- Movimentazione materiali forniti da ACEA (non € ammesso |'utilizzo di mezzi di proprieta
ACEA operanti in impianto)
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- Mezzi di sollevamento, mezzi di movimentazione materiali, ed di ogni altro mezzo
necessario alla realizzazione delle opere in accordo con il decreto 81/2008 sicurezza e
s.m.i.

- Ponteggi o attrezzatura equivalente per lo svolgimento dell’attivita in sicurezza in accordo
con il decreto 81/2008 sicurezza e s.m.i. e PSC redatto dal coordinatore della sicurezza

- Ogni attrezzatura o materiali di consumo sono a carico totale dell’offerente.
- Smaltimento a discariche autorizzate di materiali di risulta

- Dichiarazioni di conformita dell'impianto secondo normativa vigente

- Certificati e dichiarazioni di conformita dei materiali forniti

- Certificati di prove idrauliche e collaudi

- Cartellonistica di sicurezza secondo normativa e PSC

- Copie elaborati grafici timbrate e firmate contenenti le modifiche as built rivelatesi
necessarie durante i lavori, le modifiche andranno approvate preventivamente dalla D.L.
e da ACEA.

Le Forniture a carico di ACEA saranno messe a disposizione all'interno dell’area di cantiere
individuata ad un massimo 50 mt. dai locali oggetto di intervento. Per localizzare l'area di
cantiere vedere planimetria di progetto.

Il materiale di risulta suddivisi per classe merceologica, specificati al paragrafo 3, andra
depositato nei container messi a disposizione da ACEA localizzati nelle vicinanze del locale
Centrale Termica (massimo 50 mt.)

5 Esclusioni
- Smaltimento materiali non specificati al paragrafo 3

- Impianti elettrici e di automazione (tranne smantellamento e installazione della
strumentazione elettrica montata su linee che sono inclusi; scablaggio e
cablaggio sono esclusi)

- Fornitura di Macchinari, centraline, Valvole, pompe, strumentazione di controllo a
comando manuale ed automatico, automazione (a carico ACEA)

- Calcoli strutturali redatti da Professionista abilitato per strutture di sostegno e sistemi di
ancoraggio cosi come installate.

- Lavori edili

6 Normativa di riferimento

- Tubazioni in Acciaio UNI EN10255 serie media & 10224

- Tubazioni in Acciaio inox 1.4306 - 304L UNI EN ISO

- Tubazioni in Rilsan per aria compressa PA11 DIN74324 blu

- Coibentazione secondo “Allegato B del D.P.R.414-93" finitura in lamierino
- Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461
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7 Abilitazioni e categorie richieste
Abilitazioni secondo D.M. 37/2008
Patentini saldatori acciaio e inox
Categorie:
- 0OG11 Impianti Tecnologici
8 Elenco elaborati progetto esecutivo
AMPLIAMENTO POLO
Modifica linee area fanghi — FASE 4 piping carpenteria
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
N° ELABORATI DESCRITTIVI N° ELABORATO REV DATA
. N°
Relazione intervento lavori piping- | IA-VAL-440-PE-RG-405 00 | 15-Dic-2020
carpenteria
Capitolato tecnico intervento lavori | IA-VAL-440-PE-RG-406 00 | 15-Dic-2020
piping-carpenteria
Piano Sicurezza Coordinamento IA-VAL-440-PE-ES-401 00 | 03-Dic-2019
Planimetria area di cantiere IA-VAL-440-PE-DS-401 00 | 15-Dic-2020
(Allegato D tavole del PSC)
ELABORATI GRAFICI N° TAVOLE
Planimetria - prospetti, sezioni area | IA-VAL-440-PE-DG-001-1 03 | 15-Dic-2020
in progetto locali D1
Planimetria - prospetti, sezioni area | IA-VAL-440-PE-DG-001-2 03 | 15-Dic-2020
in progetto locali D1
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Planimetria e sezioni in progetto | IA-VAL-440-PE-DC-001-1 02 | 15-Dic-2020
edile
Planimetrie e  Sezioni linee | IA-VAL-440-PE-DI-002-1 02 | 15-Dic-2020
idrauliche esistenti e in progetto
area fanghi
Planimetrie e  Sezioni linee | IA-VAL-440-PE-DI-002-2 02 | 15-Dic-2020
idrauliche esistenti e in progetto
area fanghi
Planimetrie e  Sezioni linee | IA-VAL-440-PE-DI-004-1 02 | 15-Dic-2020
idrauliche in progetto
P&Id adeguamento area | IA-VAL-440-PE-DI-001 11 | 15-Dic-2020
trattamento fanghi
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-401-1 00 | 15-Dic-2020
linea 4.33A-SS.AA-300
Acqua centrifuga
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-402-1 00 | 15-Dic-2020
linea 4.33B-SS.AA-300
Acqua centrifuga
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-403-1 00 | 15-Dic-2020
linea 4.43A-SS.AA-200
scarico Acqua di lavaggio coclea
SC-4.04A
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-404-1 00 | 15-Dic-2020
linea 4.43B-SS.AA-200
scarico Acqua di lavaggio coclea
SC-4.04B
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-405-1 00 | 15-Dic-2020
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linea 4.48A-SS.AA-200

Troppo pieno vasca TK-4.15A

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-406-1
linea 4.48B-SS.AA-200

Troppo pieno vasca TK-4.15B

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-407-1
linea 4.38A-SS.AA-50

Polielettrolita diluito

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-408-1
linea 4.38B-SS.AA-50

Polielettrolita diluito

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-409-1
linea 4.81A-SS.AA-32

Flussaggio digestato centrifuga

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-410-1
linea 4.81B-SS.AA-32

Flussaggio digestato centrifuga

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-411-1
linea 4.33A-SS.AA-25

Campionamento acqua drenata

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-412-1
linea 4.33B-SS.AA-25

Campionamento acqua drenata

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-413-1

linea 4.90A-SS.AA-25

00

15-Dic-2020
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Aria  compressa di  servizio
soppalco centrifughe lato ingresso
fango

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-414-1
linea 4.90-SS.AA-25

Aria compressa anello

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-415-1
linea 4.90B-SS.AA-25

Aria  compressa di  servizio

soppalco centrifughe lato motori

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-416-1
linea 4.65-SS.AA-50

Acqua di processo flussaggi coclee

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-417-1
linea 4.52-SS.AA-50

modifica by pass acqua di
processo/acqua industriale

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-418-1
linea 4.78A-CS.AA-50

Acqua industriale diluizione
polielettrolita

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-419-1
linea 4.78B-CS.AA-50

Acqua industriale diluizione
polielettrolita

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-420-1

00

15-Dic-2020
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linea 4.40A-CS.AA-40

Troppo pieno centralina
polielettrolita vasca TK-4.06A

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-421-1
linea 4.40B-CS.AA-40

Troppo pieno centralina
polielettrolita vasca TK-4.06B

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-422-1
linea 4.36A-CS.AA-25

Tubo flessibile polielettrolita

concentrato

serbatoio TK-4.07A

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-423-1
linea 4.36B-CS.AA-25

Tubo flessibile polielettrolita

concentrato

serbatoio TK-4.07B

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-424-1
linea 4.92-CS.AA-25

aria compressa esterna

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-208-1

linea 4.32A-SS.AA-100 sovvallo
digestato mandata CP-4.03 a
centrifuga CF-4.01A

02

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-209-1

02

15-Dic-2020
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linea 4.32B-SS.AA-100 sovvallo
digestato mandata CP-4.04 a
centrifuga CF-4.01B
Isometrica linea IA-VAL-440-PE-DI-111-1 00 | 30-Lug-2019
4.61-SS.AA-50
Flussaggi area compattatori/coclee
Assieme soppalco centrifughe e | IA-VAL-440-PE-DM-404-1 00 | 15-Dic-2020
trasporti manutenzione
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-2 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-3 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-4 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-5 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-6 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-7 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-8 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
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Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-9 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-10 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-11 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-12 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-13 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-14 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-15 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-16 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-18 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
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Soppalco centrifughe e trasporti | IA-VAL-440-PE-DM-404-19 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e
sezioni
Assieme skid centralina | IA-VAL-440-PE-DM-405-1 00 | 15-Dic-2020
polielettrolita
Relazione  verifiche  strutturali | IA-VAL-440-PE-RM-406-1 00 | 15-Dic-2020
supporto centrifughe
Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-1 00 | 15-Dic-2020
Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-2 00 | 15-Dic-2020
Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-3 00 | 15-Dic-2020
Piastre di guida scarrabili fanghi | IA-VAL-440-PE-DM-202-1 00 | 15-Dic-2020
TK-4.13-TK-4.14
Piastra di guida scarrabili inerti IA-VAL-440-PE-DM-202-2 00 | 15-Dic-2020
TK-4.11
Copertura fissa vasca TK-4.10 | IA-VAL-440-PE-DM-407-1 00 15-Dic-2020
raccolta percolati compattatori a
vite
Copertura rimovibile vasca IA-VAL-440-PE-DM-408-1 00 | 15-Dic-2020
TK-4.10 raccolta percolati
compattatori a vite
telaio vasca IA-VAL-440-PE-DM-409-1 00 | 15-Dic-2020
TK-4.10 raccolta percolati
compattatori a vite
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